

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДСА України
від 02.12.2024 № 534

Дорожня карта розвитку ІТ-рішень у судовій системі

№	Проект	Підпроект/ задача	Очікуваний результат	Плановий строк початку реалізації проекту/ задачі	Плановий строк завершення реалізації проекту/ задачі	Відповідальна організація	Примітка
1	Розробка підсистеми документообігу судів (Case Management) (Етап 1)		Підсистему документообігу судів (Case Management) розроблено та впроваджено в промислову експлуатацію, забезпечено інтеграцію з усіма необхідними зовнішніми системами, змігровано всі необхідні дані з систем	4 квартал 2024	2 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	Візію системи розроблено за кошти міжнародної технічної допомоги. Плановий бюджет включає в себе гарантійну підтримку 12 місяців.
1.1		Розробка Технічного завдання	Технічне завдання на розробку системи завершено та затверджено стейкхолдерами	4 квартал 2024	4 квартал 2024	Державна судова адміністрація України	Технічне завдання розроблено за кошти міжнародної технічної допомоги
1.2		Тендерні процедури	Підписано контракт на розробку програмного рішення	1 квартал 2025	1 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
1.3		Створення техно-робочого проекту	Техно-робочий проект створено та затверджено усіма стейкхолдерами	2 квартал 2025	3 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
1.4		Розробка/тестування підсистеми	Виведення рішення в дослідну експлуатацію	3 квартал 2025	4 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	Розробка сервісів: підсистеми Електронний документообіг суду

							(базовий функціонал); розробка сервісу Довідники та класифікатори; "Календарі та завдання"; розробка сервісу «Оркестрація»; розробка «Цифрового персонального простору»; розробка сервісу «Сканування та OCR» на базі ШІ; розробка сервісу «Підписання документів»; розробка сервісу «Керування доступом»; розробка сервісу «Логування»; розробка сервісу «Нотифікації»; розробка сервісу «Платежі»; «Централізований авторозподіл»; «Шаблонізатор»; «Редактор документів»; ШІ (контекстний пошук); «Архів документів та справ»; «Редактор PDF»; «Генератор QR- та штрих кодів»; «Пошук і фільтри»;
--	--	--	--	--	--	--	---

							«Коментування»; "Text to speech" "Виявлення сутностей та тегування"
1.5		Інтеграція з системами/ міграція даних	Рішення проінтегровано з усіма необхідними системами	3 квартал 2026	4 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
1.6		Отримання сертифікату комплексної системи захисту інформації	Отримання сертифікату відповідності. Виведення рішення в промислову експлуатацію	3 квартал 2026	2 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
2	Впровадження підсистеми документообігу судів (Етапу 1)		Підсистему документообігу розроблено та впроваджено в промислову експлуатацію, забезпечено інтеграцію з усіма необхідними зовнішніми системами, змігровано всі необхідні дані з систем	3 квартал 2026	4 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
2.1		Впровадження функціоналу етапу 1 в судах	Впроваджено в 5% судів	3 квартал 2026	4 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
2.2		Впровадження функціоналу етапу 1 в судах	Впроваджено в 20% судів	4 квартал 2026	1 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
2.3		Впровадження функціоналу етапу 1 в судах	Впроваджено в 50% судів	1 квартал 2027	2 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
2.4		Впровадження функціоналу етапу 1 в судах	Впроваджено в 100% судів	2 квартал 2027	4 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
3	Розробка підсистеми документообігу судів (Case Management) (Етап 2)			4 квартал 2026	Q3 2029	Державна судова адміністрація України	Плановий бюджет включає в себе гарантійну підтримку 12 місяців.

3.1		Розробка ТВ	ТВ на розробку системи завершено та затверджено стейкхолдерами	4 квартал 2026	1 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
3.2		Тендерні процедури	Проведення тендерних процедур, визначення переможця, підписання контракту на розробку.	1 квартал 2027	2 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
3.3		Технічне проектування (ТЗ)	Розроблено ТЗ	2 квартал 2027	3 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
3.4		Розробка і тестування підсистеми	Виведення рішення в дослідну експлуатацію	3 квартал 2027	1 квартал 2029	Державна судова адміністрація України	Розробка сервісів: «Довідки та рекомендації»; «Мобільний застосунок»; ІІІ (Перевірка технічних помилок в документах, що формуються користувачами системи); ІІІ (Оцінка по термінам і оцінка по результату); ІІІ (Формування короткого змісту документів); ІІІ (Генерація проекту документу (підказки помічникам суддів); ІІІ (Перевірка норм законодавства на актуальність та підбір судової практики); ІІІ (Рекомендація моделі по розгляду справи, підбір методології); ІІІ (Аватар-асистент,

							допомагає користуватися системою і надає базову правову допомогу); ІІІ (Експериментальна модель правосуддя, рекомендація моделі розгляду справи)
3.5		Інтеграція з системами/ міграція даних	Рішення проінтегровано з усіма необхідними системами	4 квартал 2028	1 квартал 2029	Державна судова адміністрація України	
3.6		Отримання сертифікату комплексної системи захисту інформації	Отримання сертифікату відповідності. Виведення рішення в промислову експлуатацію	4 квартал 2028	3 квартал 2029	Державна судова адміністрація України	
4	Впровадження підсистеми документообігу судів (Етапу 2)		Підсистему документообігу розроблено та впроваджено в промислову експлуатацію, забезпечено інтеграцію з усіма необхідними зовнішніми системами, змігровано всі необхідні дані з систем	2 квартал 2029	4 квартал 2029	Державна судова адміністрація України	
4.1		Впровадження функціоналу етапу 2 в судах	Рішення впроваджено в 100% судів	2 квартал 2029	4 квартал 2029	Державна судова адміністрація України	
5	Сервіс Аналіз та звітність та Конструктор відкритих даних			1 квартал 2025	4 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
5.1	Сервіс Аналіз та звітність (Етап 1)			1 квартал 2025	4 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	Плановий бюджет включає в себе гарантійну підтримку 12 місяців.

5.2		Розробка технічних вимог	Технічні вимоги на розробку системи завершено та затверджено стейкхолдерами	1 квартал 2025	1 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
5.3		Тендерні процедури	Проведення тендерних процедур, визначення переможця, підписання контракту на розробку.	2 квартал 2025	2 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
5.4		Технічне проектування (Технічне завдання)	Розроблено Технічне завдання	3 квартал 2025	4 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
5.5		Розробка/тестування сервісу	Виведення рішення в дослідну експлуатацію	4 квартал 2025	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
5.6		Інтеграція з системами/міграція даних	Рішення проінтегровано з усіма необхідними системами	2 квартал 2026	4 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
5.7		Впровадження	Виведення рішення в промислову експлуатацію	4 квартал 2026	4 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
6	Сервіс Конструктор відкритих даних			1 квартал 2025	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	Плановий бюджет включає в себе гарантійну підтримку 12 місяців.
6.1		Розробка технічних вимог	Технічні вимоги на розробку системи завершено та затверджено стейкхолдерами	1 квартал 2025	2 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
6.2		Тендерні процедури	Проведення тендерних процедур, визначення переможця, підписання контракту на розробку.	2 квартал 2025	3 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
6.3		Технічне проектування (Технічне завдання)	Розроблено Технічне завдання	3 квартал 2025	4 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	

6.4		Розробка/ тестування сервісу	Виведення рішення в дослідну експлуатацію	4 квартал 2025	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
6.5		Інтеграція з системами/ міграція даних	Рішення проінтегровано з усіма необхідними системами	2 квартал 2026	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
6.6		Впровадження	Виведення рішення в промислову експлуатацію	3 квартал 2026	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
7	Підсистема ВКЗ			3 квартал 2025	1 квартал 2028		Плановий бюджет включає в себе гарантійну підтримку 12 місяців.
7.1		Розробка технічних вимог	Технічні вимоги на розробку системи завершено та затверджено стейкхолдерами	3 квартал 2025	3 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
7.2		Тендерні процедури	Проведення тендерних процедур, визначення переможця, підписання контракту на розробку.	4 квартал 2025	4 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
7.3		Технічне проектування (Технічне завдання)	Розроблено Технічне завдання	1 квартал 2026	1 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
7.4		Розробка/ тестування базового функціоналу підсистеми	Виведення рішення в дослідну експлуатацію	2 квартал 2026	1 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	Розробка сервісів: Розробка/тестування базового функціоналу
7.5		Розробка/ тестування сервісу Voice2text	Виведення сервісу в дослідну експлуатацію	1 квартал 2027	2 квартал 2027		
7.6		Розробка/ тестування сервісу “Месенджер”	Виведення сервісу в дослідну експлуатацію	1 квартал 2027	3 квартал 2027		

7.7		Отримання сертифікату комплексної системи захисту інформації	Отримання сертифікату відповідності. Виведення рішення в промислову експлуатацію	1 квартал 2027	1 квартал 2028	Державна судова адміністрація України	
7.8		Впровадження	Рішення проінтегровано в 100% судів	1 квартал 2027	4 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
8	Побудова підсистеми Управління навчанням			3 квартал 2025	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	Плановий бюджет включає в себе гарантійну підтримку 12 місяців.
8.1		Розробка технічних вимог	Технічні вимоги на розробку системи завершено та затверджено стейкхолдерами	3 квартал 2025	3 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
8.2		Тендерні процедури	Проведення тендерних процедур, визначення переможця, підписання контракту на розробку.	4 квартал 2025	4 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
8.3		Технічне проектування (Технічне завдання)	Розроблено Технічне завдання	1 квартал 2026	1 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
8.4		Розробка/тестування підсистеми	Виведення рішення в дослідну експлуатацію	1 квартал 2026	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
8.5		Інтеграція з системами/міграція даних	Рішення проінтегровано з усіма необхідними системами	3 квартал 2026	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
8.6		Впровадження	Виведення рішення в промислову експлуатацію	3 квартал 2026	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
9	Побудова підсистеми "Вебпортал"			1 квартал 2027	3 квартал 2028	Державна судова адміністрація України	Плановий бюджет включає в себе гарантійну підтримку 12 місяців.

9.1		Розробка технічних вимог	Технічні вимоги на розробку системи завершено та затверджено стейкхолдерами	1 квартал 2027	1 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
9.2		Тендерні процедури	Проведення тендерних процедур, визначення переможця, підписання контракту на розробку.	2 квартал 2027	2 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
9.3		Технічне проектування (Технічні завдання)	Розроблено Технічне завдання	3 квартал 2027	3 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
9.4		Розробка/тестування підсистеми	Виведення рішення в дослідну експлуатацію	4 квартал 2027	2 квартал 2028	Державна судова адміністрація України	
9.5		Інтеграція з системами/міграція даних	Рішення проінтегровано з усіма необхідними системами	2 квартал 2028	3 квартал 2028	Державна судова адміністрація України	
9.6		Впровадження	Виведення рішення в промислову експлуатацію	3 квартал 2028	3 квартал 2028	Державна судова адміністрація України	
10	Побудова підсистеми ЄДРВД			4 квартал 2024	2 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	Плановий бюджет включає в себе гарантійну підтримку 12 місяців.
10.1		Розробка технічних вимог	Технічні вимоги на розробку системи завершено та затверджено стейкхолдерами	4 квартал 2024	4 квартал 2024	Державна судова адміністрація України	Технічні вимоги розроблено за кошти МТД
10.2		Тендерні процедури	Проведення тендерних процедур, визначення переможця, підписання контракту на розробку.	1 квартал 2025	1 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
10.3		Технічне проектування (Технічне завдання)	Розроблено Технічне завдання	2 квартал 2025	3 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
10.4		Розробка/тестування підсистеми		3 квартал 2025	2 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	

10.5		Інтеграція з системами/ міграція даних	Рішення проінтегровано з усіма необхідними системами	2 квартал 2026	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
10.6		Впровадження	Виведення рішення в дослідну експлуатацію	2 квартал 2026	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
10.7		Отримання сертифікату комплексної системи захисту інформації	Отримання сертифікату відповідності. Виведення рішення в промислову експлуатацію	2 квартал 2026	2 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
11	Побудова оновленого ЄДРСР			4 квартал 2024	1 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	Плановий бюджет включає в себе гарантійну підтримку 12 місяців.
11.1		Розробка технічних вимог	Технічні вимоги на розробку системи завершено та затверджено стейкхолдерами	4 квартал 2024	4 квартал 2024	Державна судова адміністрація України	Технічні вимоги розроблено за кошти МТД
11.2		Тендерні процедури	Проведення тендерних процедур, визначення переможця, підписання контракту на розробку.	1 квартал 2025	1 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
11.3		Технічне проектування (Технічне завдання)	Розроблено Технічне завдання	2 квартал 2025	3 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
11.4		Розробка/ тестування підсистеми		3 квартал 2025	1 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
11.5		Інтеграція з системами/ міграція даних	Рішення проінтегровано з усіма необхідними системами	4 квартал 2025	1 квартал 2026		
11.6		Впровадження	Виведення рішення в дослідну експлуатацію	1 квартал 2026	2 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	

11.7		Отримання сертифікату комплексної системи захисту інформації	Отримання сертифікату відповідності. Виведення рішення в промислову експлуатацію	1 квартал 2026	1 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
12	Побудова сервісу електронної взаємодії			1 квартал 2025	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	Плановий бюджет включає в себе гарантійну підтримку 12 місяців.
12.1		Розробка технічних вимог	Технічні вимоги на розробку системи завершено та затверджено стейкхолдерами	1 квартал 2025	1 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	Розробка ТВ планується силами ДСА, ДП ICC та DTA
12.2		Тендерні процедури	Проведення тендерних процедур, визначення переможця, підписання контракту на розробку.	2 квартал 2025	2 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
12.3		Технічне проєктування (Технічне завдання)	Розроблено Технічне завдання	3 квартал 2025	4 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
12.4		Розробка/тестування сервісу	Виведення рішення в дослідну експлуатацію	4 квартал 2025	2 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
12.5		Інтеграція з системами/міграція даних	Рішення проінтегровано з усіма необхідними системами	1 квартал 2026	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
12.6		Впровадження	Виведення рішення в промислову експлуатацію	3 квартал 2026	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
13	Побудова підсистеми «Суддівське досьє» (Етап 1)			4 квартал 2024	2 квартал 2027	Державна судова адміністрація України, ВККС	Плановий бюджет включає в себе гарантійну підтримку 12 місяців.
13.1		Розробка технічних вимог	Технічні вимоги на розробку системи завершено та затверджено стейкхолдерами	4 квартал 2024	4 квартал 2024	Державна судова адміністрація України, ВККС	Технічні вимоги розроблено за кошти МТД

13.2		Тендерні процедури	Проведення тендерних процедур, визначення переможця, підписання контракту на розробку.	1 квартал 2025	1 квартал 2025	Державна судова адміністрація України, ВККС	
13.3		Технічне проектування (Технічне завдання)	Розроблено Технічне завдання	2 квартал 2025	3 квартал 2025	Державна судова адміністрація України, ВККС	
13.4		Розробка/тестування підсистеми		4 квартал 2025	2 квартал 2026	Державна судова адміністрація України, ВККС	
13.5		Інтеграція з системами/міграція даних	Рішення проінтегровано з усіма необхідними системами	2 квартал 2026	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України, ВККС	
13.6		Впровадження	Виведення рішення в дослідну експлуатацію	2 квартал 2026	4 квартал 2026	Державна судова адміністрація України, ВККС	
13.7		Отримання сертифікату комплексної системи СЗІ	Отримання сертифікату відповідності. Виведення рішення в промислову експлуатацію	2 квартал 2026	2 квартал 2027	Державна судова адміністрація України, ВККС	
14	Побудова підсистеми «Суддівське досьє» (Етап 2)			3 квартал 2026	4 квартал 2028	Державна судова адміністрація України, ВККС	Плановий бюджет включає в себе гарантійну підтримку 12 місяців.
14.1		Розробка технічних вимог	Технічні вимоги на розробку системи завершено та затверджено стейкхолдерами	3 квартал 2026	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України, ВККС	
14.2		Тендерні процедури	Проведення тендерних процедур, визначення переможця, підписання контракту на розробку.	4 квартал 2026	4 квартал 2026	Державна судова адміністрація України, ВККС	
14.3		Технічне проектування (Технічного завдання)	Розроблено Технічне завдання	1 квартал 2027	2 квартал 2027	Державна судова адміністрація України, ВККС	

14.4		Розробка/тестування підсистеми		2 квартал 2027	4 квартал 2027	Державна судова адміністрація України, ВККС	
14.5		Інтеграція з системами/міграція даних	Рішення проінтегровано з усіма необхідними системами	4 квартал 2027	2 квартал 2028	Державна судова адміністрація України, ВККС	
14.6		Впровадження	Виведення рішення в дослідну експлуатацію	2 квартал 2028	2 квартал 2028	Державна судова адміністрація України, ВККС	
14.7		Отримання сертифікату комплексної системи захисту інформації	Отримання сертифікату відповідності. Виведення рішення в промислово експлуатацію	4 квартал 2027	4 квартал 2028	Державна судова адміністрація України, ВККС	
15	Побудова підсистеми управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю органів судової влади (ERP)			4 квартал 2024	3 квартал 2029	Державна судова адміністрація України	
15.1	Сервіс бюджетного планування (ERP Етап 1)			4 квартал 2024	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	Плановий бюджет включає в себе гарантійну підтримку 12 місяців.
15.2		Розробка технічних вимог	Технічні вимоги на розробку системи завершено та затверджено стейкхолдерами	4 квартал 2024	4 квартал 2024	Державна судова адміністрація України	ТВ розроблено за кошти МТД
15.3		Тендерні процедури	Проведення тендерних процедур, визначення переможця, підписання контракту на розробку.	1 квартал 2025	1 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	
15.4		Технічне проектування (Технічне завдання)	Розроблено Технічне завдання	2 квартал 2025	3 квартал 2025	Державна судова адміністрація України	

15.5		Розробка/тестування "Сервісу бюджетного планування"	Виведення рішення в дослідну експлуатацію	3 квартал 2025	1 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
15.6		Інтеграція з системами/міграція даних	Рішення проінтегровано з усіма необхідними системами	4 квартал 2025	1 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
15.7		Впровадження	Виведення рішення в промислову експлуатацію	1 квартал 2026	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
16	Сервіс контролю за видатками (ERP Етап 2)			2 квартал 2026	1 квартал 2028	Державна судова адміністрація України	Плановий бюджет включає в себе гарантійну підтримку 12 місяців.
16.1		Розробка ТВ	ТВ на розробку системи завершено та затверджено стейкхолдерами	2 квартал 2026	2 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
16.2		Тендерні процедури	Проведення тендерних процедур, визначення переможця, підписання контракту на розробку.	3 квартал 2026	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
16.3		Технічне проектування (Технічного завдання)	Розроблено Технічне завдання	4 квартал 2026	1 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
16.4		Розробка/тестування "Сервісу контролю за видатками"	Виведення рішення в дослідну експлуатацію	1 квартал 2027	3 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
16.5		Інтеграція з системами/міграція даних	Рішення проінтегровано з усіма необхідними системами	3 квартал 2027	4 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
16.6		Впровадження	Виведення рішення в промислову експлуатацію	4 квартал 2027	1 квартал 2028	Державна судова адміністрація України	

17	Сервіс управління персоналом (ERP Етап 3)			4 квартал 2027	3 квартал 2029	Державна судова адміністрація України	Плановий бюджет включає в себе гарантійну підтримку 12 місяців.
17.1		Розробка технічних вимог	Технічні вимоги на розробку системи завершено та затверджено стейкхолдерами	4 квартал 2027	4 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
17.2		Тендерні процедури	Проведення тендерних процедур, визначення переможця, підписання контракту на розробку.	1 квартал 2028	1 квартал 2028	Державна судова адміністрація України	
17.3		Технічне проєктування (Технічного завдання)	Розроблено Технічне завдання	2 квартал 2028	3 квартал 2028	Державна судова адміністрація України	
17.4		Розробка/тестування сервісу	Виведення рішення в дослідну експлуатацію	2 квартал 2028	1 квартал 2029	Державна судова адміністрація України	
17.5		Інтеграція з системами/міграція даних	Рішення проінтегровано з усіма необхідними системами	4 квартал 2028	1 квартал 2029	Державна судова адміністрація України	
17.6		Впровадження	Виведення рішення в промислову експлуатацію	1 квартал 2029	3 квартал 2029	Державна судова адміністрація України	
18		Створення сервісу "Сервіс-деск/ITSM"			1 квартал 2026	2 квартал 2027	Державна судова адміністрація України
18.1		Розробка технічних вимог	Технічні вимоги на розробку системи завершено та затверджено стейкхолдерами	1 квартал 2026	1 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
18.2		Тендерні процедури	Проведення тендерних процедур, визначення переможця, підписання контракту на розробку.	1 квартал 2026	2 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	

18.3	Технічне проектування (Технічне завдання)	Розроблено Технічне завдання	2 квартал 2026	3 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
18.4	Розробка/тестування сервісу	Виведення рішення в дослідну експлуатацію	3 квартал 2026	4 квартал 2026	Державна судова адміністрація України	
18.5	Інтеграція з системами/міграція даних	Рішення проінтегровано з усіма необхідними системами	4 квартал 2026	1 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	
18.6	Впровадження	Виведення рішення в промислову експлуатацію	1 квартал 2027	2 квартал 2027	Державна судова адміністрація України	

Заступник Голови ДСА України
з питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і цифровізації

/підпис/

Леонід САПЕЛЬНИКОВ