

Додаток
до наказу ДСА України
від 18.09.2020 № 418

ПЛАН ЗАХОДІВ
із забезпечення створення та функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

№ з/п	Заходи	Терміни виконання	Відповідальні виконавці
ЗАХОДИ З ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
1	Супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів" у частині поетапного впровадження складових ЄСІТС	до прийняття закону	ДСА України
2	Розробка проекту Положення про ЄСІТС (за переліком підсистем і модулів ЄСІТС, які готові до початку функціонування) та забезпечення внесення його на розгляд до Вищої ради правосуддя	у місячний термін після завершення розробки та введення в експлуатацію підсистем (модулів)	ДСА України
ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗІ СТВОРЕННЯ ЄСІТС			
3	Розробка Техніко-економічного обґрунтування побудови ЄСІТС	листопад 2020	ДП "ІСС" ДП "ЦСС"
4	Узгодження та затвердження Техніко-економічного обґрунтування побудови ЄСІТС	грудень 2020	ДСА України
5	Розробка Технічного завдання на створення ЄСІТС в частині загальнотехнічних рішень та технічних (функціональних) вимог до компонентів ЄСІТС	листопад 2020	ДП "ІСС" ДП "ЦСС"
6	Узгодження та затвердження Технічного завдання на створення ЄСІТС	грудень 2020	ДСА України
7	Розробка Технічного завдання на створення КСЗІ ЄСІТС	лютий 2021	ДП "ІСС"

			ДП "ЦСС"
8	Узгодження та затвердження Технічного завдання на створення КСЗІ ЄСІТС	березень 2021	ДСА України
9	Розробка та затвердження Типових технічних вимог до облаштування кабінету судді, залу судового засідання, нарадчої кімнати, кімнати допиту свідків та інших кімнат у рамках функціонування ЄСІТС	січень 2021	ДСА України ДП "ІСС" ДП "ЦСС"
СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДСИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЄСІТС			
10	Налаштування Центрального інформаційного сховища на базі основного та резервного центрів обробки даних (ЦОД)	грудень 2020	ДП "ІСС" ДП "ЦСС"
11	Розробка та налаштування механізму інформаційної взаємодії між основним та резервним ЦОД. Забезпечення он-лайн резервування всіх даних, обчислювальних ресурсів та швидке відновлення при виході з ладу обладнання одного з ЦОД	травень 2021	ДП "ІСС" ДП "ЦСС"
СТВОРЕННЯ (ДООПРАЦЮВАННЯ) ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМНИХ ПІДСИСТЕМ (МОДУЛІВ) ЄСІТС ¹⁾			
12	Створення (доопрацювання) Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР)		
12.1	Створення (доопрацювання) програмного забезпечення підсистеми ЄДРСР	березень 2021	ДСА України ДП "ІСС" ДП "ЦСС"
12.2	Впровадження підсистеми ЄДРСР в експлуатацію	квітень 2021	ДСА України ДП "ІСС" ДП "ЦСС"
13	Створення (доопрацювання) Єдиного державного реєстру виконавчих документів (ЄДРВД)		
13.1	Узгодження та підписання з Міністерством юстиції України спільного наказу "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів"	лютий 2021	ДСА України Міністерство юстиції України (за згодою)
13.2	Створення (доопрацювання) програмного забезпечення підсистеми ЄДРВД	березень 2021	ДСА України ДП "ЦСС" ДП "ІСС"

13.3	Впровадження підсистеми ЄДРВД в експлуатацію	серпень 2021	ДСА України Міністерство юстиції України (за згодою) ДП "ЦСС" ДП "ІСС"
14	Забезпечення функціонування підсистем "Електронний кабінет" та "Електронний суд"		
14.1	Розширення функціоналу програмного забезпечення підсистем "Електронний кабінет" та "Електронний суд"	2020-2021	ДСА України ДП "ЦСС"
15	Створення (доопрацювання) підсистеми електронного документообігу		
15.1	Створення (доопрацювання) програмного забезпечення підсистеми електронного документообігу в судах, органах і установах у системі правосуддя	грудень 2021	ДСА України ДП "ІСС"
15.2	Впровадження в експлуатацію підсистеми електронного документообігу в господарських та адміністративних судах, органах і установах у системі правосуддя, здійснення міграції та відновлення даних, що містяться та обробляються в існуючих системах автоматизованого документообігу	грудень 2022	ДСА України ДП "ІСС" суди органи і установи системи правосуддя
15.3	Впровадження в експлуатацію підсистеми електронного документообігу в загальних судах, Верховному Суді, Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, здійснення міграції та відновлення даних, що містяться та обробляються в існуючих системах автоматизованого документообігу суду	грудень 2023	ДСА України, ДП "ІСС" суди Верховний Суд (за згодою) ВРП (за згодою) ВККС України (за згодою)
16	Створення (доопрацювання) підсистеми автоматизованого розподілу справ		
16.1	Створення (доопрацювання) програмного забезпечення підсистеми автоматизованого розподілу справ	грудень 2021	ДСА України ДП "ІСС"
16.2	Впровадження в експлуатацію доопрацьованої підсистеми автоматизованого розподілу справ	грудень 2022	ДСА України

	в господарських та адміністративних судах		ДП "ІСС" суди
16.3	Впровадження в експлуатацію доопрацьованої підсистеми автоматизованого розподілу справ в загальних судах	грудень 2023	ДСА України ДП "ІСС" суди
16.4	Впровадження в експлуатацію доопрацьованої підсистеми автоматизованого розподілу справ у Верховному Суді, Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів України	грудень 2023	ДСА України ДП "ІСС" Верховний Суд (за згодою) ВРП (за згодою) ВККС України (за згодою)
17	Створення (доопрацювання) підсистеми управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю		
17.1	Створення (доопрацювання) програмного забезпечення підсистеми управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю в частині функціоналу, що стосується процесів управління персоналом та бухгалтерського обліку	червень 2021	ДСА України ДП "ІСС"
17.2	Створення (доопрацювання) програмного забезпечення підсистеми управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю в частині функціоналу, що стосується процесів формування консолідованої звітності та процесів бюджетного планування	жовтень 2021	ДСА України ДП "ІСС"
17.3	Впровадження в експлуатацію підсистеми управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю в господарських та адміністративних судах	грудень 2021	ДСА України ДП "ІСС" суди
17.4	Впровадження в експлуатацію підсистеми управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю в загальних судах, у Верховному Суді, органах і установах у системі правосуддя	грудень 2022	ДСА України ДП "ІСС" суди Верховний Суд (за згодою) органи і установи у системі правосуддя

18	Створення (доопрацювання) підсистеми "Контакт-центр судової влади"		
18.1	Створення (доопрацювання) програмного забезпечення підсистеми "Контакт-центр судової влади"	грудень 2020	ДСА України ДП "ЦСС" ДП "ІСС"
18.2	Впровадження доопрацьованої підсистеми "Контакт-центр судової влади" в експлуатацію	січень 2021	ДСА України ДП "ЦСС" ДП "ІСС"
19	Створення (доопрацювання) підсистеми відеоконференцз'язку		
19.1	Створення (доопрацювання) програмного забезпечення підсистеми відеоконференцз'язку	листопад 2020	ДСА України ДП "ЦСС"
19.2	Впровадження доопрацьованої підсистеми відеоконференцз'язку в експлуатацію	грудень 2020	ДСА України ДП "ЦСС" суди органи і установи у системі правосуддя
20	Створення (доопрацювання) модулю фіксування засідань технічними засобами		
20.1	Створення (доопрацювання) програмного забезпечення модулю фіксування засідань технічними засобами	листопад 2021	ДСА України ДП "ІСС"
20.2	Впровадження доопрацьованого модулю фіксування засідань технічними засобами в експлуатацію	грудень 2021	ДСА України ДП "ІСС" суди
21	Створення (доопрацювання) модулю відеотрансляції засідань		
21.1	Створення (доопрацювання) модулю відеотрансляції засідань	грудень 2020	ДСА України ДП "ЦСС"
21.2	Впровадження модулю відеотрансляції засідань в експлуатацію	січень 2021	ДСА України ДП "ЦСС"

22	Створення (доопрацювання) підсистеми "Суддівське досє"		
22.1	Створення (доопрацювання) програмного забезпечення підсистеми "Суддівське досє"	листопад 2021	ДСА України ДП "ІСС"
22.2	Впровадження підсистеми "Суддівське досє" в експлуатацію	грудень 2021	ДСА України ДП "ІСС" ВРП (за згодою) ВККС України (за згодою)
23	Створення (доопрацювання) підсистеми "Електронний архів"		
23.1	Створення (доопрацювання) програмного забезпечення підсистеми "Електронний архів"	грудень 2021	ДСА України ДП "ІСС"
23.2	Впровадження доопрацьованої підсистеми "Електронний архів" в експлуатацію	червень 2022	ДСА України ДП "ІСС"
24	Створення (доопрацювання) підсистеми "Судова практика"		
24.1	Створення (доопрацювання) програмного забезпечення підсистеми "Судова практика"	червень 2021	ДСА України ДП "ІСС"
24.2	Впровадження підсистеми "Судова практика" в експлуатацію	грудень 2021	ДСА України ДП "ІСС"
25	Створення (доопрацювання) веб-порталу судової влади України		
25.1	Створення (доопрацювання) програмного забезпечення веб-порталу судової влади України	червень 2021	ДСА України ДП "ЦСС"
25.2	Впровадження доопрацьованого веб-порталу судової влади в експлуатацію	серпень 2021	ДСА України ДП "ЦСС"
26	Створення (доопрацювання) підсистеми "Відкриті набори даних"		

26.1	Створення (доопрацювання) програмного забезпечення підсистеми "Відкриті набори даних"	листопад 2021	ДСА України ДП "ІСС" ДП "ЦСС"
26.2	Впровадження доопрацьованої підсистеми "Відкриті набори даних" в експлуатацію	грудень 2021	ДСА України ДП "ІСС" ДП "ЦСС"
27	Створення (доопрацювання) підсистеми "Автоматизована взаємодія з іншими автоматизованими системами"		
27.1	Створення (доопрацювання) підсистеми "Автоматизована взаємодія з іншими автоматизованими системами"	грудень 2021	ДСА України ДП "ІСС" ДП "ЦСС"
27.2	Впровадження доопрацьованої підсистеми "Автоматизована взаємодія з іншими автоматизованими системами" в експлуатацію	квітень 2022	ДСА України ДП "ІСС" ДП "ЦСС"
28	Створення (доопрацювання) підсистеми аналітики, статистики, планування, звітності		
28.1	Створення (доопрацювання) підсистеми аналітики, статистики, планування, звітності	грудень 2021	ДСА України ДП "ІСС"
28.2	Впровадження підсистеми аналітики, статистики, планування, звітності в експлуатацію	квітень 2022	ДСА України ДП "ІСС"
ПОБУДОВА ЗАХИЩЕНОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ТА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ¹⁾			
29	Розробка загальної політики інформаційної безпеки, плану захисту та проектної документації відповідно до законодавства в сфері захисту інформації та кібербезпеки	грудень 2021	ДСА України ДП "ІСС" ДП "ЦСС"
30	Налаштування політик захисту інформації (у підсистемах та модулях ЄСІТС) та засобів криптографії. Введення КСЗІ в дію та оцінка захищеності інформації в Центральній системі обробки та зберігання даних	грудень 2021	ДСА України ДП "ІСС" ДП "ЦСС" Експертна організація Держспецзв'язку

31	Введення КСЗІ в дію та оцінка захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах автоматизації діяльності судів, органів та установ у системі правосуддя	грудень 2023	ДСА України ДП "ІСС" ДП "ЦСС" Експертна організація Держспецзв'язку
ОБЛАШТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ, ОРГАНІВ І УСТАНОВ У СИСТЕМІ ПРАВОСУДДЯ			
32	Закупівля засобів інформатизації, послуг з інформатизації та ліцензійного програмного забезпечення для систем автоматизації діяльності судів, органів і установ у системі правосуддя в рамках функціонування ЄСІТС	2020 - 2023 (в межах наявних асигнувань)	ДСА України, суди органи та установи системи правосуддя ДП "ІСС" ДП "ЦСС"
33	Облаштування в приміщеннях судів кабінетів суддів, залів судових засідань, нарадчих кімнат, кімнат допиту свідків та інших кімнат відповідно до затверджених Типових технічних вимог у рамках функціонування ЄСІТС	2020 - 2023 (в межах наявних асигнувань)	ДСА України суди органи і установи у системі правосуддя ДП "ІСС" ДП "ЦСС"
ЗАХОДИ З НАВЧАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВНУТРІШНІХ КОРИСТУВАЧІВ ЄСІТС			
34	Розробка навчальних планів і матеріалів для проведення заходів, пов'язаних із вдосконаленням роботи внутрішніх користувачів ЄСІТС з підсистемами та модулями ЄСІТС	за планами впровадження підсистем та модулів	ДП "ІСС", ДП "ЦСС"
35	Проведення он-лайн навчальних семінарів на учбовому порталі "ЄСІТС Університет" (за переліком функціональних модулів та підсистем)	постійно	ДП "ІСС"
36	Надання консультацій та роз'яснень з питань створення та функціонування ЄСІТС	постійно	ДП "ІСС", ДП "ЦСС"

ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДСИСТЕМ, МОДУЛІВ У СКЛАДІ ЄСІТС			
37	Технічна підтримка та супроводження підсистем і модулів ЄСІТС, виправлення помилок та застосування нових версій програмного забезпечення	під час експлуатації	ДП "ІСС", ДП "ЦСС"

¹⁾ терміни визначені за умови наявності з 1 січня 2021 року необхідних джерел фінансування, в іншому разі – відлік термінів виконання починається з дати виділення необхідних асигнувань.

Начальник управління
інформатизації та судової статистики

О. Слоніцький