


**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу**  
**проекту (програми) «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні, фаза II»**

Піврічний/річний/заключний	піврічний	
Період звітування	01.01.2022– 30.06.2022	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Європейський союз	
Бенефіціар	Вищий антикорупційний суд (далі – ВАКС)	
Реципієнт	ВАКС	
Номер реєстраційної картки проекту	3582-04	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Забезпечення інституційного розвитку ВАКС. Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату ВАКС. Розвиток ІТ-інфраструктури та комунікаційної спроможності ВАКС.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Посилання на офіційний вебсайт ВАКС, де розміщено інформацію про результати річного моніторингу проекту: <a href="https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/international/">https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/international/</a>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	ВАКС не володіє інформацією щодо витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1 компонент – забезпечення інституційного розвитку ВАКС.	1.1. Огляд та оновлення документа стратегічного розвитку та плану дій ВАКС. 1.2. Розвиток потенціалу ефективності розгляду судових справ та адміністрування ВАКС. 1.3. Забезпечення підтримки під час розробки єдиної судової практики розгляду корупційних кримінальних справ.	-

	<p>1.4. Розвиток стратегічного партнерства з органами кримінального правосуддя країн-членів ЄС, антикорупційними організаціями та експертами.</p> <p>1.5. Оцінка існуючих заходів безпеки суддів ВАКС та приміщень ВАКС. Розробка рекомендацій для поліпшення безпеки.</p> <p>1.6. Технічна допомога в експлуатаційному облаштуванні постійних будівель ВАКС.</p> <p>1.7. Аналіз законодавчих пропозицій, підзаконних актів, судової практики (не ВАКС) та інших юридичних процесів, що впливають на ВАКС.</p> <p>1.8. Розробка IT-стратегії ВАКС.</p>	
2 компонент – підвищення кваліфікації суддів ВАКС.	<p>2.1. Навчання суддів ВАКС за напрямами, визначеними оцінкою потреб у підготовці суддів ВАКС.</p> <p>2.2. У співпраці з Національною школою суддів України розробка навчальної програми та матеріалів для проведення тренінгів для суддів ВАКС.</p> <p>2.3. Ознайомчі візити суддів ВАКС до кримінальних судів.</p>	<p>Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу (далі – EUACI) взяла на себе провідну роль у підтримці щорічного тижневого навчання для суддів ВАКС. EUACI у співпраці з Національною школою суддів України було розпочато тренінг для суддів ВАКС (запланований на 21-25 лютого 2022 року).</p> <p>Навчання було перервано 24 лютого 2022 року через повномасштабне російське військове вторгнення в Україну.</p>
3 компонент – підвищення кваліфікації працівників апарату ВАКС.	<p>3.1. Навчання працівників апарату ВАКС за напрямами, визначеними оцінкою потреб у підготовці працівників апарату ВАКС.</p> <p>3.2. Організація візиту адміністративного керівництва та працівників апарату ВАКС до країн-членів ЄС для обміну передовими практиками судового адміністрування.</p>	<p>EUACI уклала контракт з компанією для проведення комплексного навчання для вищого та середнього керівництва апарату ВАКС, що складається з п'яти модулів (внутрішній процес, управління потоком справ, внутрішні комунікації тощо). Програма мала розпочатися в лютому 2022 року, через повномасштабне російське військове вторгнення в Україну її початок перенесено на серпень 2022 року.</p>
4 компонент – покращення IT-інфраструктури ВАКС.	<p>4.1. Інтеграція системи електронних справ (E-case) з автоматизованою системою управління судовими</p>	-


	документами (Д-3). 4.2. Розробка захисного модуля системи E-case. 4.3. Придбання сховища даних (Data Warehouse) для виділення захисного модуля E-case. 4.4. Придбання обладнання, пов'язаного з IT-безпекою.	
5 компонент підвищення комунікаційної спроможності ВАКС.	– 5.1. Підтримка розвитку підрозділів комунікацій ВАКС. 5.2. Оновлення брендбуку ВАКС. 5.3. Оновлення рекомендацій кризової комунікації ВАКС. 5.2. Розвиток та підтримка вебсайту ВАКС. 5.3. Впровадження аудіо/фото/відео контенту як складової реалізації комунікаційної стратегії ВАКС.	Експерт з комунікацій, найнятий EUACI, провів дослідження стану комунікаційної діяльності ВАКС, представив результати керівництву та суддям ВАКС та розпочав оновлення Комунікаційної стратегії ВАКС. За результатами оцінки та обговорень, експерт розробив перший проект комунікаційної стратегії.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні.		

Керівник апарату

  
(підпис)

Б.В. Крикливенко

В.о. Голови суду

  
(підпис)

О.Ф. Павлишин