


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту (програми) «Розвиток організаційної спроможності
Вищого антикорупційного суду ефективно розглядати кримінальні
провадження щодо корупційних та пов'язаних з ними злочинів»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2022 – 30.06.2022
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань (далі – Бюро з правоохоронних питань Державного департаменту США)
Бенефіціар	Вищий антикорупційний суд (далі – ВАКС)
Реципієнт	ВАКС
Номер реєстраційної картки проєкту	4395-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підвищення ефективності роботи ВАКС. Кількісний показник: підвищення кількості проваджень, розглянутих судом, порівняно з базовим показником 2019 року. Якісний показник: якісний та ефективний розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних та пов'язаних з ними злочинів.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	<p>1. Посилання на офіційний вебсайт ВАКС, де розміщено інформацію про результати піврічного моніторингу проєкту: https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/international/</p> <p>2. Інформаційні матеріали щодо заходів, здійснених в рамках виконання проєкту: https://ti-ukraine.org/news/najgolovnishi-tendentsiyi-roboty-vaks-rezultaty-monitoringu-ti-ukrayina/ https://ti-ukraine.org/research/shho-vplyvaye-na-vaks/</p>
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	ВАКС не володіє інформацією щодо витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги.

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1 компонент – науково-консультативна підтримка.	Науково-консультативна підтримка ВАКС.	-
2 компонент – проведення тренінгів та підвищення кваліфікації для працівників апарату та суддів ВАКС.	Проведення тренінгів та підвищення кваліфікації для працівників апарату та суддів ВАКС.	-
3 компонент – допомога в розбудові безпекової інфраструктури ВАКС, включаючи розбудову спроможностей підрозділу охорони ВАКС ССО.	Надання допомоги в розбудові безпекової інфраструктури ВАКС, включаючи розбудову спроможностей підрозділу охорони ВАКС ССО.	У січні 2022 року в рамках реалізації зазначеного компонента, Бюро з правоохоронних питань Державного департаменту США передало до ВАКС технічні засоби для забезпечення додаткових гарантій особистої безпеки суддів ВАКС, технічні засоби забезпечення безпеки приміщень ВАКС.
4 компонент – надання грантів організаціям громадянського суспільства для проведення судового моніторингу, підвищення обізнаності суспільства про діяльність ВАКС.	Надання гранту організації громадянського суспільства для проведення судового моніторингу, підвищення обізнаності суспільства про діяльність ВАКС.	-

5 компонент – інша технічна допомога, пов'язана з подальшим розвитком операційної спроможності ВАКС у відповідності до міжнародних стандартів.	Надання технічної допомоги, пов'язаної з подальшим розвитком операційної спроможності ВАКС у відповідності до міжнародних стандартів.	-
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні.		

Керівник апарату


 (підпис)

Б.В. Крикливенко

В.о. Голови суду


 (підпис)

О.Ф. Павлишин