


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту (програми) «Розвиток організаційної спроможності
Вищого антикорупційного суду щодо ефективного здійснення правосуддя»

| | |
|--|---|
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | піврічний |
| Період звітування | 01.01.2024 – 30.06.2024 |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми) | |
| Партнер з розвитку | Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань (далі – Бюро з правоохоронних питань Державного департаменту США) |
| Бенефіціар | Вищий антикорупційний суд (далі – ВАКС) |
| Реципієнт | ВАКС |
| Номер реєстраційної картки проєкту | 5320 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | |
| Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | Підвищення кількості проваджень, розглянутих судом, порівняно з базовим показником 2023 року. Якісний та ефективний розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних та пов'язаних з ними злочинів. Безпекова інфраструктура ВАКС оновлена та працює ефективно. Судді та інші учасники процесу відчують себе в безпеці та мають належні умови для здійснення правосуддя. |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми), та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми) | 1. Посилання на офіційний вебсайт ВАКС, де розміщено інформацію про результати річного моніторингу проєкту: https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/international/ |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | ВАКС не володіє інформацією щодо витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги. |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | - |
| консультаційні послуги | - |
| Обладнання | - |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | - |

| | | |
|---|---|---|
| адміністративні витрати виконавця | - | |
| 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими | | |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| 1 компонент – науково-консультативна підтримка. | Науково-консультативна підтримка ВАКС. | - |
| 2 компонент – проведення тренінгів та підвищення кваліфікації як в Україні, так і за кордоном, для працівників апарату та суддів ВАКС | Проведення тренінгів та підвищення кваліфікації для працівників апарату та суддів ВАКС. | У період з 10 по 18 лютого 2024 року судді ВАКС, за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні, взяли участь у тренінгу на тему «Цифрові докази для суддів та прокурорів», який проведено Міжнародною правоохоронною академією (ILEA) у м. Будапешт (Угорщина). |
| 3 компонент – допомога в розбудові безпекової інфраструктури ВАКС, включаючи розбудову спроможностей підрозділу охорони ВАКС ССО. | Надання допомоги в розбудові безпекової інфраструктури ВАКС, включаючи розбудову спроможностей підрозділу охорони ВАКС ССО. | - |
| 4 компонент – допомога в запровадженні цифрових рішень задля оптимізації та більш ефективної роботи апарату суду через відповідне навчання та матеріально-технічне забезпечення | Надання допомоги в запровадженні цифрових рішень задля оптимізації та більш ефективної роботи апарату суду через відповідне навчання та матеріально-технічне забезпечення | - |
| 5 компонент – надання грантів організаціям громадянського суспільства для проведення судового моніторингу, підвищення обізнаності суспільства про діяльність ВАКС та інших, пов'язаних з цим активностей. | Надання грантів організаціям громадянського суспільства для проведення судового моніторингу, підвищення обізнаності суспільства про діяльність ВАКС та інших, пов'язаних з цим активностей. | - |

| | | |
|---|---|---|
| 6 компонент – допомога в реновації існуючих та розбудові нових приміщень суду, консультативна допомога, допомога в розробці проектно-технічної документації | Надання допомоги в реновації існуючих та розбудові нових приміщень суду, консультативна допомога, допомога в розробці проектно-технічної документації | - |
| 7 компонент – підтримка процесу добору нових суддів ВАКС, включаючи підтримку роботи Громадської ради міжнародних експертів. | Здійснення підтримки процесу добору нових суддів ВАКС, включаючи підтримку роботи Громадської ради міжнародних експертів. | - |
| 8 компонент – інша технічна допомога, пов'язана з подальшим розвитком операційної спроможності ВАКС у відповідності до міжнародних стандартів. | Надання іншої технічної допомоги, пов'язаної з подальшим розвитком операційної спроможності ВАКС у відповідності до міжнародних стандартів. | - |
| 4. Проблемні питання та/або пропозиції | | |
| Відсутні. | | |

Керівник апарату



 (підпис)

Богдан КРИКЛИВЕНКО

Голова суду



 (підпис)

Віра МИХАЙЛЕНКО